



ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ - ΝΙΣΥΡΟΥ

Κως 17/10/2023
Αρ. Πρωτ. : 78Ε/2023

Προς:

Λεριάς Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 21, 85100 Ρόδος
Τηλ. : 2241030351
e-mail: ioanklerias@gmail.com

Κοινοποίηση:

Γραφείο Προέδρου ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντιστάσεως 51, Κως
Ταχ. Κώδικας : 85300
Πληροφορίες : Χόνδρος Μιχάλης
Τηλ. : 22423-07530
Κινητό :
Ηλεκτρον. δ/ση : ceo@koan-ae.gr

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΝΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

- Αναδόχου: Λεριάς Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ
- Συνολικής δαπάνης: 69.580,01 € Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ο υπογράφων Χόνδρος Μιχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.,
Έχοντας υπόψη:

- (1) Την υπ' αριθμ. 3734 /07-07-2023 εργολαβική σύμβαση
- (2) Τα επιμετρητικά στοιχεία,
- (3) Το άρθρο 168 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021
- (4) Την με αρ.πρωτ. 78Δ/11-10-2023 έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου,
- (5) Την επί τόπου αυτοψία χτες στις 16/10/2022, κατά την οποία διαπιστώσαμε ότι όλες οι εργασίες περατώθηκαν

Βεβαιώνω,

Ότι οι εργασίες της εργολαβίας του θέματος, περατώθηκαν στις 15 - 09 - 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.



Χόνδρος Μιχάλης

Συνημμένα: